                                             Приложение к приказу по 
МБОУ «Жабская ООШ» 
№21 от 06.02.2014г.
Дорожная карта 
[bookmark: _GoBack]по реализации направления «Введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
в МБОУ «Жабская основная общеобразовательная школа
 Ровеньского района Белгородской области»

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материально-технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения введения ФГОС основного общего образования.

	Направление мероприятий
	Мероприятия
	Сроки реализации

	I. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО
	2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО
	.
Февраль 2014г.

	
	3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС ООО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)
	Февраль2014г. – июнь2015г.

	
	4.  Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы основного общего образования образовательной организации
	февраль-июнь 2015г.

	
	5.  Утверждение основной образовательной программы образовательной организации
	июнь 2015г.

	
	6.  Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и тарифно­квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом
	июнь-август 2015г.

	
	7.  Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования
	март 2015г.

	
	8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса 
	июнь-август 2015г.

	
	9.  Доработка:
– образовательных программ;
– учебного плана;
– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;
– годового календарного учебного графика;
– положений о внеурочной деятельности обучающихся;
– положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;
– положения о формах получения образования
	
июнь-август 2015г.
июнь-август 2015г.
июнь-август 2015г.

июнь-август 2015г.
июнь-август 2015г.

июнь-август 2015г.



июнь-август 2015г.

	II. Финансовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования
	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов
	июнь-август 2015г.


	
	2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	июнь-август 2015г.


	
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	июнь-август 2015г.


	III. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования
	1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по  организации введения ФГОС ООО

	июнь-август 2015г.


	
	2. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
	Май-июнь 2015г.


	IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования
	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	Май-июнь 2015г.


	
	2. Создание (корректировка) плана­графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС основного общего образования
	Май-июнь 2015г.


	
	3. Корректировка плана методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования

	июнь-август 2015г.


	V. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования
	1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о реализации ФГОС
	июнь-август 2015г.


	
	2.  Широкое информирование родительской общественности о введении ФГОС  и порядке перехода на них
	Май-июнь 2015г.


	
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в содержание ООП ОО
	Май-июнь 2015г.


	VI. Материально­
техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования
	1. Анализ материально­технического обеспечения реализации ФГОС основного общего образования
	Февраль 2014г. 2015г.


	
	2. Обеспечение соответствия материально­технической базы образовательной организации требованиям ФГОС
	Май-июнь 2015г.


	
	3. Обеспечение соответствия санитарно­гигиенических условий требованиям ФГОС основного общего образования
	Июнь-август 2015г.

	
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации
	Июнь-август 2015г.

	
	5. Обеспечение соответствия информационно­образовательной среды требованиям ФГОС основного общего образования
	Июнь-август 2015г.

	
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно­информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами
	Июнь-август 2015г.

	
	7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных
	Июнь-август 2015г.

	
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	Июнь-август 2015г.



