                                             Приложение к приказу по 
МБОУ «Жабская ООШ» 
№111 от 10.08.2013г.
Дорожная карта 
по реализации направления «Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» в МБОУ «Жабская основная общеобразовательная школа
 Ровеньского района Белгородской области»

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материально-технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения введения ФГОС начального общего образования.
	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки реализации
	Исполнители

	Организационные условия внедрения ФГОС начального общего образования

	1. 
	Обеспечение внутришкольного контроля за процессом реализации ФГОС начального общего образования в 1-3 классах
	в течение года
	Лангавая В.М., директор школы
Гребеник А.В., зам. директора по УВР

	2. 
	Разработка дорожной карты введения ФГОС начального общего образования в 2013-2014 учебном году.
	август 2013
	Лангавая В.М., директор школы
Гребеник А.В., зам. директора по УВР

	3. 
	Мониторинг готовности общеобразовательного учреждения к реализации ФГОС НОО
	в течение года
	Лангавая В.М., директор школы
Гребеник А.В., зам. директора по УВР

	4. 
	Внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу начального общего образования 
	май – июнь 2013 
	Лангавая В.М., директор школы
Гребеник А.В., зам. директора по УВР

	5. 
	Разработка плана мероприятий по использованию современной нормативной базы, обеспечивающей санэпидблагополучие учащихся в общеобразовательных учреждениях
	май – июнь 2013 
	Лангавая В.М., директор школы
Гребеник А.В., зам. директора по УВР

	6. 
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС начального общего образования 
	май – июнь 2013 
	Гребеник А.В., зам. директора по УВР

	7. 
	Реализация основных направлений внеурочной деятельности в начальной школе.
	август 2013
	Лангавая В.М., директор школы
Гребеник А.В., зам. директора по УВР

	8. 
	Обеспечение мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
	апрель 2014
	Лангавая В.М., директор школы
Гребеник А.В., зам. директора по УВР

	Кадровые условия внедрения ФГОС начального общего образования

	1. 
	Обеспечение участия учителей начальных классов в районных практико-ориентированных семинарах по проблеме введения ФГОС НОО
	в течение года
	Лангавая В.М., директор школы
Гребеник А.В., зам. директора по УВР

	2. 
	Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов по введению ФГОС НОО
	в течение года
	Лангавая В.М., директор школы
Гребеник А.В., зам. директора по УВР

	3. 
	Заседание рабочей группы учителей  по теме  «Реализация образовательных стандартов второго поколения в начальной школе»
	август 2013
	Гребеник А.В., зам. директора по УВР

	4. 
	Методическая помощь учителям 1,2, 3 классов по составлению технологической карты урока
	в течение года
	Гребеник А.В., зам. директора по УВР

	5. 
	Проведение семинара по теме «Моделирование современного урока в условиях реализации ФГОС»
	сентябрь 2013
	Гребеник А.В., зам. директора по УВР

	6. 
	Заседание рабочей группы учителей начальной школы по теме «Основные тенденции развития современного начального образования в новых условиях»
	ноябрь 2013
	Гребеник А.В., зам. директора по УВР

	7. 
	Участие в заседаниях межшкольного методического объединения учителей начальных классов
	в течение года
	Лангавая В.М., директор школы
Гребеник А.В., зам. директора по УВР

	8. 
	Заседание рабочей группы учителей начальных классов по теме «Метапредметные результаты. Чтение, работа с текстом»
	январь 2014
	Гребеник А.В., зам. директора по УВР

	9. 
	Заседание рабочей группы учителей начальных классов по вопросу «Результаты внеурочной деятельности учащихся начальной школы»
	март 2014
	Гребеник А.В., зам. директора по УВР

	Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС начального общего образования

	1. 
	Создание базы данных о финансовых, кадровых, материально-технических, научно-методических ресурсах УО, реализующего введение ФГОС начального общего образования 
	май – июнь 2013 
	Лангавая В.М., директор школы
Гребеник А.В., зам. директора по УВР

	2. 
	Оснащение образовательных учреждений комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
	в течение года
	Лангавая В.М., директор школы
Гребеник А.В., зам. директора по УВР

	Информационное обеспечение внедрения ФГОС начального общего образования

	1. 
	Обновление страницы школьного сайта «Введение ФГОС начального общего образования»
	в течение года
	Лангавая В.М., директор школы
Гребеник А.В., зам. директора по УВР

	2. 
	Проведение PR-акции для педагогической и родительской общественности о целях, задачах и механизмах введения ФГОС начального общего образования в ОУ
	в течение года
	Лангавая В.М., директор школы
Гребеник А.В., зам. директора по УВР






